

Wykaz obiektów objętych Programem cwu wraz z harmonogramem jego realizacji.

Lp.	Adres	Rok realizacji sieci i przyłączy wysokoparametrowych wraz z węzłami c.o. i c.w.u. (I etap inwestycji)	Rok realizacji Programu ciepłej wody użytkowej (II etap inwestycji)
Obiekty zasilane sieciami wysokoparametrowymi			
1	Majora 7		2022-2030
2	Majora 9		
3	Powstańców 26		
4	Majora 3		
5	Bitschana 2		
6	Promienistych 11		
7	Majora 20-24		
8	Majora 26-32		
9	Majora 34-36		
10	Majora 38		
11	Majora 40-46		
12	Majora 48-54		
13	Majora 56-60		
Obiekty zasilane ze stacji wymienników ciepła przy ul. Strzelców 18 w Krakowie			
14	Powstańców 36	W latach 2022 - 2027 doprecyzowanie w terminie późniejszym w kolejnym załączniku sporządzonym przez MPEC co najmniej z 9-cio miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia likwidacji ww. SWC	2022-2027
15	Powstańców 42		
16	Powstańców 40		
17	Strzelców 19 a		
18	Strzelców 15 B		
19	Strzelców 15 A		
20	Strzelców 17 A		
Obiekty zasilane ze stacji wymienników ciepła przy ul. Łuszczykiewicza 1 w Krakowie			
21	Powstańców 30		2022-2027
22	Powstańców 30 A		
23	Powstańców 30 B		
24	Powstańców 30 C		
25	Powstańców 32		
26	Powstańców 34		
27	Powstańców 34 A		
28	Łuszczykiewicza 9		
29	Strzelców 11 A		
30	Strzelców 7		
31	Strzelców 9 A		
32	Strzelców 9B		
33	Strzelców 11		
34	Strzelców 7 A		
35	Strzelców 7 B		
36	Strzelców 7 C		
Obiekty zasilane ze stacji wymienników ciepła przy ul. Słoneckiego 10 w Krakowie			
37	Dobrego Pasterza 125	W latach 2023 - 2025 doprecyzowanie w terminie późniejszym w kolejnym załączniku sporządzonym przez MPEC co najmniej z 9-cio miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia likwidacji ww. SWC	2025
38	Dobrego Pasterza 127		
39	Dobrego Pasterza 129		
40	Kwartowa 1		
41	Kwartowa 3		

Terminy dla poz.14- 41 będą realne tylko po zapewnieniu wysokich parametrów przez MPEC Kraków